

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2020年度												2021年度											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
佐賀県	大町町	大町町	畑ヶ田																								
			上大町																	①				②	③		④
			下大町																	①				②	③		④
			中部																	①				②	③		④
			福母																	①				②	③		④

- 人・農地プランの実質化の取組
- ① アンケートの実施
 - ② 地図化による現況把握
 - ③ 話し合い
 - ④ プランの取りまとめ手続